


Testplan for ejendomme (GD1) og adresser (GD2)

8. maj, 2018

Opgave	Startdato	Slutdato
Snitfladetest for GD1		Afsluttet
Snitfladetest for GD2		Afsluttet
Integrationstest for GD1		Afsluttet
Integrationstest for GD2		Afsluttet
1. runde prøveimplementering		Afsluttet

2. runde prøveimplementering*	06-08-2018	16-11-2018
-------------------------------	------------	------------

Anvendertest af filudtræk**	31-10-2018	(Under afklaring)
-----------------------------	------------	-------------------



* På baggrund af erfaringerne fra første runde af prøveimplementeringen, er det blevet besluttet at udvide testprojektet med endnu en prøveimplementering.

** Udvalgte anvendere får i denne periode mulighed for at teste de kommende filudtræk fra registrene DAR, BBR, VUR, EBR, MAT og EJJ. Det er endnu ikke besluttet, hvornår denne testfase afsluttes.