

**Idriftsættelses- og paralleldrifftsplan - Grunddataprogrammet (14/6-17)**

Task Name	2017				2018				2019				2020				2021								
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
<b><u>Idriftsættelsesplan</u></b>																									
Danske Stednavne				◆																					
CVR			■																						
CPR				◆																					
Ejendomsvurdering (VUR)			■																						
GeoDanmark				■																					
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)				■																					
Danmarks Adresseregister (DAR)					■																				
Matriklen					■																				
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)					■																				
Ejerfortegnelsen (EF)					■																				
Geodata						■																			
Bygnings- og BoligRegistret 2.0 (BBR)						■																			
<b><u>Paralleldrifftsplan</u></b>																									
Danske Stednavne*				■																					
CVR**			■																						
CPR			■																						
Ejendomsvurdering (VUR)			■																						
GeoDanmark				■																					
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)				■																					
Danmarks Adresseregister (DAR)				■																					
Matriklen				■																					
Geodata					■																				
Bygnings- og BoligRegistret 2.0 (BBR)					■																				
ESR-data udstilles***					■																				
* Hvor den præcise idriftsættelsesperiode ikke er fastlagt (fx 'januar 2018'), er der i dette grafiske overblik taget udgangspunkt i den tidligste dato i det angivne interval.																									
** Mørkerøde linier angiver fastlagte paralleldrifftsperioders længde, hvorimod gul angiver endnu ikke-fastlagte perioder. Den præcise tidsangivelse for alle registre findes på de efterfølgende sider.																									
*** Tilbagekonverterede ESR-data udstilles 1 år efter Datafordelerens fulde idriftsættelsesdato, bl.a. via OIS																									

# Idriftsættelsesdatoer på Datafordeleren

---

14. juni 2017  
[grunddata@digst.dk](mailto:grunddata@digst.dk)

Registrene er opført i kronologisk rækkefølge:

## Danske Stednavne .....9. okt. 2017

*Der er planlagt en efterfølgende paralleldriftsperiode på **1 år**.*

## CVR.....Q3 2017

*Bemærk, at planlagt paralleldriftsperiode strækker sig over flere år. Det er ikke fastlagt, hvornår den ophører, men det vil blive varslet mindst 1 år forinden som visualiseret i det grafiske overblik. Erhvervsstyrelsen følger løbende udviklingen af Datafordeleren for at afgøre i hvilken takt styrelsens distributionskanaler eventuelt kan nedlægges.*

## CPR.....1. nov. 2017

*Der er planlagt paralleldriftsperiode frem til **tidligst 2025** som visualiseret i det grafiske overblik.*

## Ejendomsvurdering (VUR) .....Q4 2017

*Der er planlagt paralleldriftsperiode (via OIS) frem til primo 2020.*

## GeoDanmark.....Ultimo 2017

*Idriftsættes ultimo 2017 på baggrund af den gældende FOT specifikationen 5.1. Registeret forventes opdateret på baggrund af GeoDanmark specifikation 6.0. i foråret 2018. Paralleldriftsperiodens længde for tjenester og download på Kortforsyningen er endnu ikke fastlagt, men forventes at være mellem 3 og 12 måneder.*

## Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) .....Januar 2018

*Bemærk planlagt paralleldriftsperiode på **1 år** som visualiseret i det grafiske overblik.*

## Danmarks Adresseregister (DAR) .....Februar 2018

*DAR er et nyt register, der fremover vil udgøre datagrundlaget for den eksisterende DAWA-tjeneste. Denne fortsætter uændret i **mindst 12 måneder** efter idriftsættelse på Datafordeleren.*



## DIGITALISERINGSSTYRELSEN

### Matriklen .....Februar 2018

*Bemærk planlagt paralleldriftsperiode (tilbagekonverterede data\*) på 1 år som visualiseret i det grafiske overblik.*

### Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) .....Marts 2018

*Nyt register.\**

### Ejerfortegnelsen (EF) .....Marts 2018

*Nyt register.\**

### Geodata .....Maj 2018

*Geodata vil blive implementeret på Datafordeleren i to leverancer. En nærmere beskrivelse af indholdet af de to leverancer er under udarbejdelse. Den første del implementeres i januar 2018. Der er planlagt paralleldriftsperiode på 1 år.*

### Bygnings- og BoligRegistret 2.0 (BBR) .....Maj 2018

*Bemærk planlagt paralleldriftsperiode (tilbagekonverterede data \*) på 1 år som visualiseret i det grafiske overblik.*

**\* OIS og ESR:** OIS udstiller tilbagekonverterede data fra ejendomsregistre i 1 år efter etableringen på Datafordeleren. Det drejer sig om data fra BBR, DAR/AWS og Matriklen, hvilket delvist sker gennem den tilbagekonvertering ESR foretager. OIS udstiller tilbagekonverterede ESR-data 1 år efter implementeringen af Datafordeleren.

**NB.** Som led i testforløbene forud for implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere det planlagte implementeringsforløb. Denne kan i sagens natur føre til justeringer af de angivne tidspunkter. I så fald vil en ny udgave af denne tidsplan blive offentliggjort hurtigst muligt.

Kontakt [grunddata@digst.dk](mailto:grunddata@digst.dk), hvis tidsplanen giver anledning til kommentarer eller spørgsmål.