



# Idriftsættelsesdatoer på Datafordeleren

---

18. april 2018  
[grunddata@digst.dk](mailto:grunddata@digst.dk)

Registrenes åbning for de første tjenester er opført i kronologisk rækkefølge:

**Danske Stednavne .....14. nov. 2017**

*Der er planlagt en efterfølgende paralleldriftsperiode på 1 år.*

**Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) .....9. marts 2018**

*Bemærk planlagt paralleldriftsperiode på 6 måneder som visualiseret i det grafiske overblik.*

**GeoDanmark .....12. marts 2018**

*Er idriftsat på baggrund af den gældende FOT specifikationen 5.1. Registeret forventes opdateret på baggrund af GeoDanmark specifikation 6.0. i maj 2018. Paralleldstillingens længde for tjenester og download på Kortforsyningen er endnu ikke fastlagt, men forventes at være mellem 6 og 12 måneder.*

**CVR.....16. april 2018**

*Bemærk, at planlagt paralleldriftsperiode strækker sig over flere år. Det er ikke fastlagt, hvornår den ophører, men det vil blive varslet mindst 1 år forinden som visualiseret i det grafiske overblik. Erhvervsstyrelsen følger løbende udviklingen af Datafordeleren for at afgøre i hvilken takt styrelsens distributionskanaler eventuelt kan nedlægges.*

**Danmarks Adresseregister (DAR) .....14. maj 2018**

*DAR er et nyt register, der fremover vil udgøre datagrundlaget for den eksisterende AWS-suite. Denne fortsætter uændret i mindst 12 måneder efter det sidste adresse- og ejendomsregisters idriftsættelse på Datafordeleren.<sup>+</sup>*

**Ejendomsvurdering (VUR) .....Q2 2018**

*Der er planlagt paralleldriftsperiode (via OIS) frem til primo 2020.*

**CPR .....Q2 2018**

*Der er planlagt paralleldriftsperiode frem til tidligst 2025 som visualiseret i det grafiske overblik.*

**Geodata .....Q2 2018**

*Geodata vil blive implementeret på Datafordeleren i flere leverancer. En nærmere beskrivelse af indholdet af leverancerne er under udarbejdelse. Centrale dele implementeres i andet kvartal af 2018. Der er planlagt paralleludstilling i 1 år.*

**Matriklen .....Q2 2019**

*Den del af Matriklen, der omhandler registrering af "Samlet Fast Ejendom", kan hentes på Datafordeleren allerede i juni 2018. Det fulde register med de resterende dele ("Bygninger på Fremmed Grund" og "Ejerlejligheder") er tilgængeligt i andet kvartal 2019.*

*Bemærk planlagt paralleldriftsperiode (tilbagekonverterede data<sup>+</sup>) på **1 år** efter fuld implementering som visualiseret i det grafiske overblik.*

**Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) .....Q2 2019**

*Nyt register.*

**Ejerfortegnelsen (EJF) .....Q2 2019**

*Nyt register.*

**Bygnings- og BoligRegistret 2.0 (BBR) .....Q2 2019**

*Bemærk planlagt paralleldriftsperiode (tilbagekonverterede data<sup>+</sup>) på **1 år** som visualiseret i det grafiske overblik.*

<sup>+</sup> **OIS:** OIS udstiller tilbagekonverterede data fra ejendoms- og adresseregistre i 1 år efter etableringen på Datafordeleren. Det drejer sig om data fra ESR, BBR, DAR og Matriklen. Disse data svarer til de data, der udstilles i dag. OIS udstiller disse tilbagekonverterede data 1 år efter implementeringen af det sidste ejendomsregister på Datafordeleren.

**NB.** Som led i testforløbene forud for implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere det planlagte implementeringsforløb. Denne kan i sagens natur føre til justeringer af de angivne tidspunkter. I så fald vil en ny udgave af denne tidsplan blive offentliggjort hurtigst muligt.

Kontakt [grunddata@digst.dk](mailto:grunddata@digst.dk), hvis tidsplanen giver anledning til kommentarer eller spørgsmål.